

Annual Procurement Plan: 2023-24

89

|                                |   |               |         |
|--------------------------------|---|---------------|---------|
| Ministry/Division              | Ministry of Education                               | Budget        | Revenue |
| Agency                         | Directorate of Technical Education                  |               |         |
| Procuring Entity Name & Code   | Principal, Govt. Technical School & College, Narail | 1600207132623 |         |
| Project/ Programme Name & Code |   |               |         |

| Package No | Description of Procurement Package                           | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estid Cost in Taka | Time Code for Process |                        | Advertise Prequel (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of award | Notification of Award | Signing of Contract | Total days | Completion of Contract | Total days (in Days) |     |  |  |  |  |  |
|------------|--|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|-----|--|--|--|--|--|
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | 9                     | 10                     |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
| 1          | প্লান নং-১<br>৩২২২১০২-<br>পরিষ্কার-<br>পরিষ্কারতা<br>সামগ্রী | Pcs  | 1        | DCP                         | PE                           | GOB             | 100000             | Planned Dates         | 1/7/2023 to 30/06/2024 |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      | 365 |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Planned Days          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Actual Dates          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
| 1          | প্লান নং-২<br>৩২২২২১১-<br>বহিঃস্থ ও<br>সামগ্রিকী             | Pcs  | 1        | DCP                         | PE                           | GOB             | 50000              | Planned Dates         | 1/7/2023 to 30/06/2024 |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      | 365 |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Planned Days          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Actual Dates          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
| 1          | প্লান নং-৩<br>৩২৩৬১০৭-<br>ক্রীড়া সামগ্রী                    | Pcs  | 1        | Rfq                         | PE                           | GOB             | 30000              | Planned Dates         | 27/8/23                |                                   | 30/8/23                  | 30/8/23        | 4/9/23            | 4/9/23            | 4/9/23                | 5/9/23              | 09         | 11/9/23                | 15                   |     |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Planned Days          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Actual Dates          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
| 1          | প্লান নং-৪<br>৩২৩৬১০২-<br>সামগ্রিক                           | Pcs  | 1        | Rfq                         | PE                           | GOB             | 30000              | Planned Dates         | 27/8/23                |                                   | 30/8/23                  | 30/8/23        | 4/9/23            | 4/9/23            | 4/9/23                | 5/9/23              | 09         | 11/9/23                | 15                   |     |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Planned Days          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |
|            |  |      |          |                             |                              |                 |                    | Actual Dates          |                        |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |     |  |  |  |  |  |

*Handwritten signature and date: 21/09/23*

**Chatterjee & Varrier**  
*Handwritten signature and date: 30/9/23*

*Handwritten signature and date: 09/11/23*

২৫/০৭/২৩  
স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)

স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)

স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)

স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)  
স্বাক্ষরিত (পারিত)







| Package No | Description of Procurement Package   | Unit      | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estid Cost in Taka | Time Code for Process                         | Advertise Prequal (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of award | Notification of Award | Signing of Contract | Total days | Completion of Contract | Total days (in Days) |
|------------|--|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 1          | লক্ষ্য নং-১১<br>৩২৫৮১০৫-<br>ভাদালা<br>স্বপ্নাতি ও<br>নরস্বাশাতি                  | Pcs       | 1        | RHQ                         | PE                           | GOB             | 25000              | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 27/8/2023                | 30/8/2023      | 30/8/2023         | 4/9/2023          | 4/9/2023              | 5/9/2023            | 09         | 11/9/2023              | 15                   |
|            | লক্ষ্য নং-১২<br>৩২৫৮১০৬-<br>আবাসিক<br>ভাদা                                       | lic<br>ms | 1        | RHQ                         | PE                           | GOB             | 0                  | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 27/8/2023                | 30/8/2023      | 30/8/2023         | 4/9/2023          | 4/9/2023              | 5/9/2023            | 09         | 11/9/2023              | 15                   |
|            | লক্ষ্য নং-১৩<br>৩২৫৮১০৭-<br>আবাসিক<br>ভাদা                                       | lic<br>ms | 1        | RHQ                         | PE                           | GOB             | 30000              | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 27/8/2023                | 30/8/2023      | 30/8/2023         | 4/9/2023          | 4/9/2023              | 5/9/2023            | 09         | 11/9/2023              | 15                   |
|            | লক্ষ্য নং-১৪<br>৩২৫৮১০৮-<br>স্বাস্থ্য বিধান<br>(sanitahi<br>om) ও পানি<br>সরবরাহ | lic<br>ms | 1        | RHQ                         | PE                           | GOB             | 30000              | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 27/8/2023                | 30/8/2023      | 30/8/2023         | 4/9/2023          | 4/9/2023              | 5/9/2023            | 09         | 11/9/2023              | 15                   |
|            | লক্ষ্য নং-১৫<br>৩২৫৮১০৯-<br>স্বাস্থ্য বিধান<br>আবাসিক<br>স্বাশালা                | lic<br>ms | 1        | RHQ                         | PE                           | GOB             | 25000              | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 27/8/2023                | 30/8/2023      | 30/8/2023         | 4/9/2023          | 4/9/2023              | 5/9/2023            | 09         | 11/9/2023              | 15                   |
|            | লক্ষ্য নং-১৬<br>৩২৫৮১১০-<br>স্বাস্থ্য বিধান<br>আবাসিক<br>স্বাশালা                | lic<br>ms | 1        | RHQ                         | PE                           | GOB             | 25000              | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 27/8/2023                | 30/8/2023      | 30/8/2023         | 4/9/2023          | 4/9/2023              | 5/9/2023            | 09         | 11/9/2023              | 15                   |

২৫/০৭/২৩  
 মাওঃ সাদিকুর রহমান  
 সিনিয়র (পাবলিক)  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ

২৫/০৭/২৩  
 মাওঃ সাদিকুর রহমান  
 সিনিয়র (পাবলিক)  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ


Checked & Verified  
 মাওঃ সাদিকুর রহমান  
 সিনিয়র (পাবলিক)  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ

মাওঃ সাদিকুর রহমান  
 সিনিয়র (পাবলিক)  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ  
 মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য) বিভাগ



| Package No | Description of Procurement Package                            | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Est'd Cost in Taka | Time Code for Process                         | Advertise Prequal (if applicable) | Invite/Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of award | Notification of Award | Signing of Contract | Total days | Completion of Contract | Total days (in Days) |
|------------|---|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 1          | পাট নং-১৭<br>৪৯৯২০০৪-<br>প্রকৌশল ও<br>অর্থনৈতিক<br>সরঞ্জামাদি | Pcs  | 1        | OTM                         | HOPE                         | GOB             | 400000             | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 29/8/2023     | 12/9/2023      | 26/9/2023         | 10/10/2023        | 12/10/2023            | 22/10/2023          | 46         | 05/11/2023             | 60                   |
|            | পাট নং-১৮<br>৪৯৯২০১০-<br>অর্থনৈতিক<br>সরঞ্জামাদি              | Pcs  | 1        | OTM                         | HOPE                         | GOB             | 100000             | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 29/8/2023     | 12/9/2023      | 26/9/2023         | 10/10/2023        | 12/10/2023            | 22/10/2023          | 46         | 05/11/2023             | 60                   |
|            | পাট নং-১৯<br>৪৯৯২০১২-<br>শিক্ষা ও<br>শিক্ষক<br>উপকরণ          | Pcs  | 1        | OTM                         | HOPE                         | GOB             | 300000             | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 29/8/2023     | 12/9/2023      | 26/9/2023         | 10/10/2023        | 12/10/2023            | 22/10/2023          | 46         | 05/11/2023             | 60                   |
|            | পাট নং-২০<br>৪৯৯২০১৪-<br>আবাসনিক                              | Pcs  | 1        | OTM                         | HOPE                         | GOB             | 150000             | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   | 29/8/2023     | 12/9/2023      | 26/9/2023         | 10/10/2023        | 12/10/2023            | 22/10/2023          | 46         | 05/11/2023             | 60                   |

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

  
25/07/23


শ্রীঃ সাইফুর রহমান  
স্বাক্ষর (গণিত)  
স্বাক্ষর উত্থানকাল স্থান ও কলেজ  
স্বাক্ষর:

  
26/09/23

শ্রীঃ মনির হোসেন  
স্বাক্ষর (স্বাক্ষর)  
PIMS: 73013200404  
স্বাক্ষর উত্থানকাল স্থান ও কলেজ  
স্বাক্ষর:

**Checked & Verified**

শ্রীঃ আহমেদ হক  
স্বাক্ষর (স্বাক্ষর)  
স্বাক্ষর উত্থানকাল স্থান ও কলেজ  
স্বাক্ষর:

  
26.09.2023  
অধ্যক্ষ/আরন-বায়ন কর্মকর্তার  
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

শ্রীঃ মোস্তাফিজ হাফিজ  
স্বাক্ষর (স্বাক্ষর)  
স্বাক্ষর উত্থানকাল স্থান ও কলেজ  
স্বাক্ষর: